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COPIA

Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO




Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     L A N D I O N A
Provincia di Novara

	Imp. n. 
	Int.  
	Acc. n. 
	Ris.

	
	
	
	


DETERMINAZIONE  N. 058 DEL 17/02/2003
OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PROPRIETA’ IMMOBILIARE DENOMINATA P. PORTA – 1° LOTTO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 10 del 31.10.2002, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 10 del 31.10.2002, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO il bilancio preventivo 2002 e pluriennale;
VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;
PREMESSO che con Delibera della Giunta Municipale n. 104 del 10.12.2001 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di pronto intervento e di messa in sicurezza della proprietà immobiliare denominata P. Porta, per un importo complessivo di € 206.582,76 comprensivo delle somme a disposizione per IVA, spese tecniche, sicurezza cantiere e imprevisti;

RICORDATO  che l’importo progettuale complessivo di € 206.582,76 è finanziato interamente con mutuo presso la Cassa DD.PP.;
VISTO il contratto del 10.04.2002 Rep. n. 39, registrato a Novara il 18.04.2002 con Atto n. 2302 serie 1^, con il quale venivano affidati all’impresa S.I.C.E.S. dei F.lli Canale con sede in Via Riesi, 1 – CASTELDACCIA i lavori in oggetto, per l’importo di € 150.946,67 + IVA 10%;

VISTA la relazione della D.L. dalla quale si evince la necessità di rifare l’assito di controsoffittatura del secondo piano in modo da renderlo idoneo e accessibile alle maestranze per la sostituzione del manto di copertura, la necessità di ricucire una muratura che presentava una cavità e quindi l’esecuzione di ulteriori opere provvisionali per la sicurezza dei nuovi interventi; 

VISTO a tale proposito la perizia di variante redatta dalla D.L. arch. Pierluigi Gamalero costituita dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione di perizia,
- Computo metrico estimativo del progetto principale,

- Computo metrico estimativo di perizia;

- Quadro comparativo di confronto;
- Analisi dei prezzi delle opere provvisionali aggiuntive;
PRESO ATTO che a seguito di tale perizia l’importo dei lavori appaltati viene aggiornato da € 150.946,67 a € 156.797,47 comprensivi di oneri per la sicurezza con una maggior spesa di € 5.850,81;
VISTO l’art. 134 commi 9-10 del DPR 21.12.99 n. 554 il quale attribuisce al responsabile del procedimento l’approvazione della perizia di variante qualora non venga alterata la sostanza del progetto, non vi siano maggiori spese rispetto a quelle previste nel quadro economico e la perizia comporti un aumento non superiore al 5% dell’importo di progetto;

D E T E R M I N A 

1)  Di approvare la perizia di variante relativa ai lavori di pronto intervento e di messa in sicurezza della proprietà immobiliare denominata “P. Porta” – 1° lotto, redatta dal Direttore Lavori arch. Pierluigi Gamalero a seguito della quale l’importo dei lavori appaltati all’Impresa S.I.C.E.S. dei F.lli Canale con sede in Via Riesi, 1 – Casteldaccia, viene aggiornato da € 150.946,67 a € 156.797,47, fermo restando l’importo complessivo di progetto contenuto dei limiti della somma già impegnata all’int. n. 2.01.05.01 R/2001 del Bilancio del corrente esercizio finanziario. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici

Geom. GIORGIO  BERTOTTI
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