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COPIA

Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO




Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     M A N D E L L O    V I T T A 
Provincia di Novara

	Imp. n. 
	Int.  
	Acc. n. 
	Ris.

	
	
	
	


DETERMINAZIONE  N. 082 DEL 11/03/2003
OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA ROTATORIA E SISTEMAZIONE PIAZZA REGINA MARGHERITA – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 10 del 31.10.2002, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 10 del 31.10.2002, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO il bilancio preventivo 2002 e pluriennale;
PREMESSO che con Delibera della Giunta Municipale n. 16 del 12.03.2002 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di costruzione nuova rotatoria e sistemazione Piazza Regina Margherita, per l’importo complessivo di € 98.126,81 comprensivo delle somme a disposizione per IVA, spese tecniche, sicurezza cantiere e imprevisti;

RICORDATO  che l’importo progettuale complessivo di € 98.126,81 è finanziato come segue:

- per € 25.822,84 con contributo Provinciale,
- per € 8.428,55 con oneri di urbanizzazione,

- per € 2.718,62 con contributo dello Stato,

- per € 2.822,99 con mutui scaduti,

- per € 58.333,81 con mutuo presso la Cassa DD.PP.;  

VISTO il contratto del 04.09.2002 Rep. n. 131, con il quale venivano affidati all’impresa GIOFFRE’ DAMIANO con sede in Via Cavour, 19 – CARPIGNANO SESIA i lavori in oggetto, per l’importo di € 75.551,34 + IVA 10%;

VISTA la delibera n. 34 in data 11.11.2002 con la quale veniva riapprovato il nuovo quadro economico a seguito di variazioni dovute a ragioni tecniche consistenti nel rinvenimento dell’acciottolato sotto il manto stradale ed alle conseguenti nuove disposizioni dettate in sede di sopralluogo con i funzionari della soprintendenza e dalla maggior spesa per l’illuminazione sulla rotatoria per motivi tecnici;
VISTO a tale proposito la perizia di variante redatta dal D.L. geom. Luca Colombo costituita dai seguenti elaborati tecnici:

- Relazione di perizia di variante non suppletiva,
- Computo metrico estimativo di perizia,

- Quadro di raffronto,

DATO ATTO che a seguito di tale perizia l’importo dei lavori appaltati rimane invariato in quanto le modifiche che interessano le voci di computo si compensano, di conseguenza si evidenziano variazioni solo tra le somme a disposizione che cambiano il costo complessivo dell’opera da € 98.126,81 a € 97.933,44 con una minor spesa di € 193,37;
VISTO l’art. 134 commi 9-10 del DPR 21.12.99 n. 554 il quale attribuisce al responsabile del procedimento l’approvazione della perizia di variante qualora non venga alterata la sostanza del progetto, non vi siano maggiori spese rispetto a quelle previste nel quadro economico e la perizia comporti un aumento non superiore al 5% dell’importo di progetto;

D E T E R M I N A 

1)  Di approvare la perizia di variante relativa ai lavori di costruzione nuova rotatoria e sistemazione Piazza Regina Margherita, redatta dal Direttore Lavori geom. Luca Colombo a seguito della quale l’importo dei lavori appaltati all’Impresa edile GIOFFRE’ DAMIANO con sede in Via Cavour, 19 – Carpignano Sesia, rimane invariato, in quanto le modifiche che interessano le voci di computo si compensano, si evidenziano modifiche solo tra e somme a disposizione, pertanto, l’importo complessivo dell’opera viene aggiornato da € 98.126,81 a € 97.933,44 con una minor spesa di € 193,37 contenuto nei limiti della somma già impegnata all’int. 2.08.01.01 del bilancio del corrente esercizio finanziario;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici

Geom. GIORGIO  BERTOTTI
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