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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I    M A N D E L L O     V I T T A
Provincia di Novara

	Imp. n. 
	Int.  
	Acc. n. 
	Ris.


DETERMINAZIONE N. 083 DEL 12/03/2003
OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE NUOVA ROTATORIA E SISTEMAZIONE PIAZZA REGINA MARGHERITA – APPROVAZIONE  2° SAL. 
Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 10 del 31.10.2002, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 10 del 31.10.2002, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

RICHIAMATO il contratto del 04/09/2002 Rep. n. 131/01, con il quale venivano affidati all’Impresa Edile GIOFFRE’ DAMIANO con sede in Via Cavour, 19 – CARPIGNANO SESIA (NO) i lavori di costruzione nuova rotatoria e sistemazione di Piazza Regina Margherita, per l’importo di € 75.551,34 + IVA 10%;

DATO ATTO  che l’importo progettuale complessivo di € 98.126,81 (£. 190.000.000) è finanziato come segue: € 25.822,84 con contributo della Provincia di Novara, € 8.428,55 con OO.UU., € 2.718,62 con contributo dello Stato,  € 2.822,99 con mutui scaduti con la Cassa DD.PP., € 58.333,81 con mutuo Cassa DD.PP.;

VISTA la delibera di G.C. n. 34 in data 11.11.2002 con la quale veniva approvato il nuovo quadro economico dei lavori in oggetto;

VISTA la determinazione dell’Ufficio Tecnico – Settore LL.PP. n. 82 in data 11.03.2003 con la quale veniva approvata la perizia di variante;

VISTA la documentazione relativa al 2° SAL, dei lavori in oggetto, indicati a firma del Direttore Lavori Geom. Luca Colombo, eseguiti dall’Impresa appaltatrice succitata, comprensiva di:

· libretto delle misure;

· registro di contabilità;

· stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 03.03.2003;

· certificato di pagamento n. 2 per il pagamento della 2° rata;

VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 29.395,69 + IVA 10% per un importo complessivo di € 32.335,26.
D E T E R M I N A 
1)  Di approvare la contabilità relativa al 2° SAL comprensiva degli atti sopraelencati, di € 29.395,69 + IVA 10% per un importo complessivo di € 32.335,26;

2)  Di liquidare all’Impresa Edile GIOFFRE’ DAMIANO con sede in Via Cavour, 19 – CARPIGNANO SESIA (NO), la somma complessiva di € 32.335,26 IVA compresa, imputando la spesa all’int. 2.08.01.01 del bilancio in corso. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnico – Lavori Pubblici 

Geom. GIORGIO  BERTOTTI
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