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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO



 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I    L A N D I O N A  
Provincia di Novara

	Imp. n. 
	Int.  
	Acc. n. 
	Ris.

	
	
	
	


DETERMINAZIONE N. 119 DEL 10/04/2003
OGGETTO: LAVORI DI PRONTO INTERVENTO E DI MESSA IN SICUREZZA DELLA PROPRIETA’ IMMOBILIARE DENOMINATA PALAZZO PORTA – Impresa S.I.C.E.S. dei F.lli Canale – APPROVAZIONE 3° SAL.  
Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 10 del 31.10.2002, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 10 del 31.10.2002, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATO il contratto del 10.04.2002 Rep. n. 39/2002, registrato a Novara il 18.04.2002 al n. 2302 serie 1, con il quale venivano affidati all’Impresa S.I.C.E.S. dei F.lli Canale con sede in Via Riesi, 1 – Casteldaccia (PA) i lavori di pronto intervento e di messa in sicurezza della proprietà immobiliare denominata Palazzo Porta, per l’importo di € 150.946,67 oltre all’IVA di legge;
DATO ATTO  che l’importo progettuale complessivo di € 206.582,76 è finanziato per intero con mutuo presso la Cassa DD.PP.;
VISTA  la determina n. 58 del 17.02.2003 con la quale veniva approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto, secondo la quale l’importo dei lavori appaltati viene aggiornato da € 150.946,67 a € 156.797,47 comprensivi di oneri per la sicurezza con una maggior spesa di € 5.850,81;
VISTA la documentazione relativa al 3° SAL corrispondente al finale, dei lavori in oggetto, indicati a firma del Direttore Lavori Arch. Pierluigi Gamalero, eseguiti dall’Impresa appaltatrice succitata, comprensiva di:

· libretto delle misure;

· registro di contabilità;

· stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 24.02.2003;

· certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della 3° rata;
VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 64.542,49 + IVA 10% per un importo complessivo di € 70.996,74.
D E T E R M I N A 
1)  Di approvare la documentazione relativa al 3° SAL, comprensiva degli atti sopraelencati, di € 64.542,49 + IVA 10% per un importo complessivo di € 70.996,74, redatta dal D.L. Arch. Pierluigi Gamalero;
2)  Di liquidare la fattura n. 59 in data 02.04.2003 emessa dall’Impresa S.I.C.E.S. dei F.lli Canale con sede in Via Riesi, 1 – 90014 Casteldaccia (PA), dell’importo di € 64.542,49 + IVA per un importo complessivo di € 70.996,74 relativa al 3° SAL dei lavori in oggetto, imputando la spesa all’int. n. 2.01.05.01 R/2001 del Bilancio del corrente esercizio finanziario. 
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