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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO



 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I    C A R P I G N A N O   S E S I A  
Provincia di Novara

	Imp. n. 
	Int.  
	Acc. n. 
	Ris.

	
	
	
	


DETERMINAZIONE N. 122 DEL 17/04/2002
OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE PISTE CICLABILI IN VIA TORINO 1° LOTTO – Impresa Edile GIOFFRE’ DAMIANO – APPROVAZIONE 3° SAL.  
Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 10 del 31.10.2002, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 10 del 31.10.2002, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;
VISTO il bilancio preventivo e pluriennale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATO il contratto del 18.10.2002 Rep. n. 815/2002, registrato a Novara il 05.11.2002 al n. 6041 serie 1, con il quale venivano affidati all’Impresa Edile GIOFFRE’ DAMIANO con sede in Via Cavour, 19 – 28064 Carpignano Sesia (PA) i lavori di costruzione piste ciclabili in Via Torino – 1° lotto, per l’importo di € 75.769,59 oltre all’IVA di legge;
VISTA la determinazione n. 48 in data 07.02.2003, dell’Ufficio Tecnico, che approva la perizia di variante a seguito della quale l’importo dei lavori appaltati viene aggiornato da € 75.769,59 a € 75.755,28 con una minor spesa di € 14,31; 
DATO ATTO  che l’importo progettuale complessivo di € 90.163,05 ( £. 174.580.000) viene finanziato come segue:

- € 27.336,05 con finanziamento della Regione Piemonte;
- € 62.827,00 con mutuo presso la Cassa DD.PP.;

VISTA la documentazione relativa al 3° SAL, corrispondente al finale, dei lavori in oggetto, indicati a firma del Direttore Lavori Geom. Giorgio Bertotti, eseguiti dall’Impresa appaltatrice succitata, comprensiva di:

· libretto delle misure;

· registro di contabilità;

· stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 15.04.2003;

· certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della 3° rata;
VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 8.249,00 + IVA 10% per un importo complessivo di € 9.073,90.
D E T E R M I N A 
1)  Di approvare la documentazione relativa al 3° SAL, corrispondente al finale, comprensiva degli atti sopraelencati, di € 8.249,00 + IVA 10% per un importo complessivo di € 9.073,90, redatta dal D.L. Geom. Giorgio Bertotti;
2)  Di liquidare all’Impresa Edile GIOFFRE’ DAMIANO con sede in Via Cavour, 19 – 28064 Carpignano Sesia (NO), l’importo di € 8.249,00 + IVA pari a complessivi € 9.073,90 relativo al 3° SAL dei lavori in oggetto, imputando la spesa all’int. n. 2.08.01.01 cap. 1188 del Bilancio del corrente esercizio finanziario. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici 
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