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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     S I L L A V E N G O 
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 049 DEL 09.02.2004
OGGETTO: LAVORI DI COSTRUZIONE CAPPELLE FUNERARIE – ditta C.I.V. Soc. Coop. r.l. – APPROVAZIONE 3° SAL – corrispondente al finale. 

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 10 del 31.10.2002, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 10 del 31.10.2002, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO il bilancio preventivo 2003 e pluriennale;

RICORDATO che con Deliberazione di Giunta Comunale n. 59 del 21/10/2001 veniva approvata la variante al progetto esecutivo inerente i lavori di cui all’oggetto per l’importo complessivo di € 198.835,90 comprensivo delle somme a disposizione per IVA, spese tecniche, sicurezza cantiere e imprevisti;

RICHIAMATO il contratto del 02.05.2002 Rep. n. 246/2002, registrato a Novara, con il quale venivano affidati al Consorzio Imprenditori Vercellesi – Soc. Coop. r.l. con sede in Via maggio 1906 – Vercelli i lavori di costruzione di cappelle funerarie, per l’importo di € 152.328,96 oltre all’IVA di legge;

DATO ATTO  che l’importo progettuale complessivo di € 198.835,90 è finanziato come segue:

- € 92.962,24 con proventi da concessioni cimiteriali;

- € 105.873,66 con mutuo presso la Cassa DD.PP.;

VISTA la documentazione relativa al 3^ SAL corrispondente al finale, dei lavori in oggetto, indicati a firma del Direttore Lavori Geom. Luca Colombo, eseguiti dall’Impresa appaltatrice succitata, comprensiva di:

· libretto delle misure;

· registro di contabilità;

· stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 08.11.2002;

· certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della 3^ rata;

VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 3.427,48 + IVA 10% per un importo complessivo di € 3.770,23;
D E T E R M I N A

1- Di approvare la documentazione relativa al 3° SAL, corrispondente al finale, comprensiva degli atti sopraelencati, redatta dal D.L. Geom. Luca Colombo di € 3.427,48 + IVA 10%, pari a complessivi € 3.770,23;

2- Di liquidare la fattura n. 11 del 21.01.2004 emessa dall’impresa C.I.V. - Consorzio Imprenditori Vercellesi – Soc. Coop. r.l. con sede in Via maggio 1906 – Vercelli, relativa al 3° SAL – corrispondente al finale, dei lavori in oggetto, dell’importo di € 3.770,23 IVA compresa, imputando la spesa all’int. 2.10.05.01 – 1100 RR.PP. 2000/01  del bilancio del corrente esercizio finanziario;

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
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