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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     C A R P I G N A N O     S E S I A 
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 168 DEL 02.04.2004
OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO SCUOLA MEDIA STATALE VIA E. PIAZZA – 2° LOTTO – 2° STRALCIO – Impresa S.I.C.E.S. dei f.lli Canale – Approvazione contabilità finale e C.R.E. 
Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 10 del 31.10.2002, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 10 del 31.10.2002, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO il bilancio preventivo 2003 e pluriennale;

RICORDATO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 25 del 27.02.2002 con cui si approva il progetto esecutivo inerente i lavori di cui all’oggetto per l’importo complessivo di € 315.038,71 comprensivo delle somme a disposizione per IVA, spese tecniche, sicurezza cantiere e imprevisti;
RICHIAMATO il contratto in data 23.04.2002 Rep. n. 805/2002, registrato a Novara al n. 2647 serie 1, con il quale venivano affidati all’Impresa S.I.C.E.S. dei F.lli Canale con sede in Via Riesi, 1 – 90014 Casteldaccia (PA) i lavori di ampliamento scuola media statale in Via E. Piazza, 5 – 2° stralcio – 2° lotto, per l’importo di € 214.690,80 oltre all’IVA di legge;

VISTA la determinazione U.T.C. 29 in data 17.02.2003, con cui veniva approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto;
DATO ATTO  che l’importo progettuale complessivo di € 315.038,71 è finanziato come segue:

- € 123.949,66 con mutuo assunto con la Cassa DD.PP. con onere di ammortamento a carico dello stato; 

- € 191.089,05 con mutuo a condizioni ordinarie assunto con la Cassa DD.PP.;

VISTA la relazione sul conto finale ed il relativo CRE a firma del Direttore Lavori ing. UGO PERAZZO, eseguiti dall’impresa appaltatrice succitata, in data 03.10.2003, dal quale risulta da corrispondere all’impresa appaltatrice la somma di € 1.119,92 + IVA 10% per un importo complessivo di € 1.231,91;

DATO ATTO che in data 07.08.2003 prot. n. 3283 è stata inviata agli Enti previdenziali la comunicazione di fine lavori e che gli stessi trascorsi i 30 giorni non anno fatto alcuna comunicazione a questo Comune, pertanto l’Impresa interessata si considera in regola con gli adempimenti assicurativi;

D E T E R M I N A
1- Di approvare il certificato di regolare esecuzione in data 03.10.2003 a firma del Direttore dei Lavori ing. UGO PERAZZO dal quale risulta che i lavori sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’impresa come segue:
- Ammontare del conto finale 

            € 222.329,92
- A dedursi per certificati di pagamento emessi € 221.210,00
resta a credito dell’impresa

            €     1.119,92 + IVA 10% per un importo complessivo di € 1.231,91;
2- Di liquidare all’Impresa S.I.C.E.S. dei f.lli Canale con sede in Via Riesi, 1 – 90014 Casteldaccia (PA) la fattura n. 47 in data 29.03.2004 dell’importo complessivo di € 1.231,91 IVA compresa, imputando la spesa all’intervento n. 2.04.03.01 cap. 1040 del bilancio del corrente esercizio finanziario. 

3- Di svincolare la cauzione definitiva, presentata dall’impresa S.I.C.E.S. dei f.lli Canale a mezzo polizza fidejussoria n. 045651445 rilasciata dalla “RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà s.p.a.” – Ag. di Bagheria a favore del Comune di Carpignano Sesia, dell’importo di € 21.469,08;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
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