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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     S I L L A V E N G O 
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 245 DEL 06.05.2004
OGGETTO: OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA CHE NON POSSONO ESSERE DIFFERITE PER ESIGENZE DI IGIENE – SOSTITUZIONE PAVIMENTI – LIQUIDAZIONE SUPERTUFT – Approvazione Quadro Economico di Spesa a Consuntivo.
Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 03 del 20.01.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 03 del 20.01.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO il bilancio preventivo 2004 e pluriennale;

RICORDATO che con delibera di Giunta Comunale n. 17 del 28.03.2003, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il progetto definitivo – esecutivo relativo a OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA CHE NON POSSONO ESSERE DIFFERITE PER ESIGENZE DI IGIENE consistenti nella SOSTITUZIONE DEI  PAVIMENTI, per un importo posto a base di gara di € 9.500,00, I.V.A. esclusa e, quindi, per un importo non superiore a 100.000 euro, così come previsto dall’art. 24, comma 1, lett. 0a, della L. 109/94, così come modificata dall’art. 7 della L. 166/2002;

VISTO il contratto del 13.09.2003 Rep. n. 271/2003, con il quale venivano affidati alla ditta SUPER TUFT MOQUETTES s.r.l. con sede in Via Valsesia, 40 – 28061 Biandrate (NO) i lavori relativi a opere urgenti di edilizia scolastica che non possono essere differite per esigenze di igiene consistenti nella sostituzione dei pavimenti, per l’importo di € 9.490,87 + IVA;

RICORDATO che l’importo complessivo del progetto di € 15.000,00, è finanziato come segue:

- € 12.000,00 con contributo della Provincia di Novara,

- € 3.000,00 con fondi propri di bilancio;

VISTA la relazione sul conto finale ed il relativo CRE a firma del Direttore Lavori geom. GIORGIO BERTOTTI, eseguiti dall’impresa appaltatrice succitata, in data 30.01.2004, dal quale risulta da corrispondere all’impresa appaltatrice la somma di € 45,87 + IVA 20% per un importo complessivo di € 55,04, approvato con determina U.T.C. n. 32 del 30.01.2004;

VISTO il quadro economico di spesa a consuntivo, allegato alla presente determina, dal quale si evince che l’importo totale di spesa sostenuta e di € 11.577,57;
D E T E R M I N A

1- Di liquidare alla ditta SUPER TUFT MOQUETTES s.r.l. con sede in Via Valsesia, 40 – Biandrate, la fattura n. 1007 in data 30.04.2004, dell’importo di € 45,87 + IVA, pari a complessivi € 55,04, relativa al certificato di regolare esecuzione, imputando la spesa all’intervento n. 2.04.02.01 cap. 1031 del bilancio del corrente esercizio finanziario.
2- Di approvare l’allegato Quadro Economico di Spesa a Consuntivo dal quale si evince che l’importo totale della spesa sostenuta è di € 11.577,57;  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
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