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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     C A S A L E G G I O      N O V A R A

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 248 DEL 06.05.2004
OGGETTO: LAVORI DI URBANIZZAZIONE E DI SISTEMAZIONE VIA I MAGGIO – APPROVAZIONE NUOVO QUADRO ECONOMICO. 

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 03 del 20.01.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 03 del 20.01.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO il bilancio preventivo 2004 e pluriennale;

VISTA la delibera di G.C. n. 27 in data 30.10.2003 con cui veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo dei “LAVORI DI URBANIZZAZIONE E DI SISTEMAZIONE VIA I MAGGIO” ed il relativo quadro economico di spesa così suddiviso:

- importo lavori soggetti a ribasso

€ 44.249,06
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€   1.843,71
- lavori a base d’appalto




€ 46.092,77
- IVA 10% su € 46.092,77


€   4.609,28
- spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese)
€    8.557,05
- realiz. illuminazione pubblica (IVA compresa)
€   6.400,00

- acquisizione aree ed immobili


€   2.600,00
- indennità RUP



€      460,93
- imprevisti




€   1.029,97
- sommano






€ 23.657,23








€ 69.750,00
CONSIDERATO che dal 01.01.2004 l’importo da versare alla cassa geometri ha subito un aumento del 2%, che dovrà essere applicato alla liquidazione dello Studio S.T.A., costituito da due ingegneri e due geometri;
CONSIDERATO che il preventivo relativo ai lavori di realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica sulla Via I Maggio, richiesto alla ditta SO.L.E. s.p.a. – Gruppo ENEL, è risultato più elevato dell’importo previsto in fase progettuale;

RITENUTO a tal proposito di modificare il quadro economico di spesa, fermo restando la somma complessiva stanziata, integrando le voci riguardanti le spese tecniche e illuminazione pubblica utilizzando parte della somma prevista per eventuali imprevisti e parte del ribasso d’asta;

VISTO il nuovo quadro economico di spesa presentato in data 04.05.2004, prot. n. 2235, redatto dall’ing. Andrea Adorno, così suddiviso:

- importo lavori (al netto del ribasso d’asta 1.30 €)  € 43.673,82
- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€   1.843,71
- lavori a base d’appalto




€ 45.517,53
- IVA 10% su € 45.517,53


€   4.551,75
- spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese)
€   8.640,94
- realiz. illuminazione pubblica (IVA compresa)
€   8.112,50
- acquisizione aree ed immobili


€   2.300,00
- indennità RUP



€      553,11
- imprevisti




€        74,16
- sommano






€ 24.232,47








€ 69.750,00
RICORDATO che l’importo progettuale complessivo di € 69.750,00 è finanziato interamente con mutuo assunto presso la Cassa DD.PP.;
D E T E R M I N A
1- Di approvare il nuovo quadro economico di spesa della somma complessiva di progetto di € 69.750,00 così suddiviso:

- importo lavori (al netto del ribasso d’asta 1.30 €)  
€ 43.673,82

- oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso
€   1.843,71
- lavori a base d’appalto





€ 45.517,53
- IVA 10% su € 45.517,53



€   4.551,75

- spese tecniche (IVA e CNPAIA comprese)
€   8.640,94

- realiz. illuminazione pubblica (IVA compresa)
€   8.112,50

- acquisizione aree ed immobili


€   2.300,00

- indennità RUP




€      553,11

- imprevisti




€        74,16
- sommano







€ 24.232,47









€ 69.750,00
2- Di dare atto che la spesa totale di € 69.750,00 è imputata all’intervento 2.08.01.01 cap. 795, del bilancio del corrente esercizio finanziario, finanziata interamente con mutuo assunto presso la Cassa DD.PP.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
____________________________________
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