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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E      D I     S I L L A V E N G O
Provincia di Novara

	Imp. n. 
	Int.  
	Acc. n. 
	Ris.

	
	
	
	


DETERMINAZIONE N. 265 DEL 13.05.2004
OGGETTO: LAVORI RETE VIARIA COMUNALE – INTERVENTI MIGLIORATIVI E ADEGUAMENTO TRONCO STRADA COMUNALE C.NE GIANOTTI – FIUME SESIA E REGIONE PASCHETTO – IMPRESA BRAMBATI – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.
Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 03 del 20.01.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 03 del 20.01.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;
VISTO il bilancio preventivo 2004 e pluriennale;
VISTO il progetto esecutivo relativo a RETE VIARIA COMUNALE – INTERVENTI MIGLIORATIVI E ADEGUAMENTO TRONCO STRADA COMUNALE C.NE GIANOTTI – FIUME SESIA E REGIONE PASCHETTO a firma dell’ing. Giorgio Cerin di Arona;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 15.07.2003 con cui si approva il progetto esecutivo inerente i lavori di cui all’oggetto per l’importo complessivo di € 128.081,00 comprensivo delle somme a disposizione per IVA, spese tecniche, sicurezza cantiere e imprevisti;
DATO ATTO che l’importo complessivo di € 128.081,00 è finanziato come di seguito:
- per € 26.418,00 mediante la devoluzione di somme residue su tre mutui già in ammortamento assunti con la Cassa DD.PP.;

- per € 101.663,00 con mutuo da assumere con la Cassa DD.PP.;

RICHIAMATO il contratto del 22.03.2004 Rep. n. 275/04, con il quale venivano affidati all’Impresa BRAMBATI & C. s.r.l. con sede in Via dei Cattaneo, 2 – 28100 Novara i lavori relativi a rete viaria comunale – interventi migliorativi e adeguamento tronco strada comunale C.ne Gianotti e Via Fiume Sesia e Regione Paschetto per l’importo di € 91.926,36 oltre IVA nella misura di legge;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori, a seguito di valutazioni tecniche intercorse tra la direzione lavori e l’amministrazione comunale, si è presentata la necessità di introdurre delle variazioni per il miglioramento funzionale dell’opera;    

VISTA a tal proposito la documentazione relativa alla perizia di variante, redatta dal Direttore Lavori ing. Giorgio Cerin, comprensiva di:

· Relazione di variante;

· Atto di sottomissione;

· Computo metrico estimativo;

· Quadro di confronto;
· Disegni di perizia;
VISTO il quadro di confronto, dal quale si evince che l’importo dei lavori appaltati viene così aggiornato:

- importo lordo lavori


€ 98.228,00

€ 103.138,41

- oneri della sicurezza


€   5.283,50

€     5.283,50

IMPORTO A BASE D’ASTA
€ 92.944,50

€   97.854,91
- a dedurre ribasso d’asta – 6.78%

€   6.301,64

€     6.634,56
- importo netto



€ 86.642,86

€   91.220,35
- oneri della sicurezza


€   5.283,50

€     5.283,50

IMPORTO LAVORI

€ 91.926,36

€   96.503,85
DATO ATTO che l’importo dei lavori di progetto corrisponde a € 91.926,36, mentre l’importo dei lavori di perizia di variante in corso d’opera è di € 96.503,85, pertanto risulta un incremento pari a € 4.577,49, come desunto dal quadro di confronto;
VISTO l’art. 134 commi 9-10 del DPR 21.12.99 n. 554 il quale attribuisce al responsabile del procedimento l’approvazione della perizia di variante qualora non venga alterata la sostanza del progetto, non vi siano maggiori spese rispetto a quelle previste nel quadro economico e la perizia comporti un aumento non superiore al 5% dell’importo di progetto;

D E T E R M I N A 
1)  Di approvare la perizia di variante relativa a RETE VIARIA COMUNALE – INTERVENTI MIGLIORATIVI E ADEGUAMENTO TRONCO STRADA COMUNALE C.NE GIANOTTI – FIUME SESIA E REGIONE PASCHETTO, redatta dal Direttore Lavori ing. GIORGIO CERIN a seguito della quale l’importo dei lavori appaltati all’Impresa BRAMBATI & C. s.r.l. con sede in Via dei Cattaneo, 2 – 28100 Novara, viene aggiornato da € 91.926,36 a € 96.503,85, comprensivo degli oneri della sicurezza di € 5.283,50 (al netto del ribasso d’asta dell’6.78%), con una maggior spesa di € 4.577,49, fermo restando l’importo complessivo di progetto contenuto dei limiti della somma già impegnata all’int. n. 2.08.01.01, cap. 1180 del Bilancio del corrente esercizio finanziario. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici 

Geom. GIORGIO  BERTOTTI
____________________________________
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