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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E      D I     L A N D I O N A
Provincia di Novara

	Imp. n. 
	Int.  
	Acc. n. 
	Ris.

	
	
	
	


DETERMINAZIONE N. 266 DEL 17.05.2004
OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E RIUSO DELLA PROPRIETA’ IMMOBILIARE DENOMINATA PALAZZO PORTA – 2° LOTTO – Impresa S.I.C.E.S. dei F.lli Canale – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.
Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 03 del 20.01.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 03 del 20.01.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;
VISTO il bilancio preventivo 2004 e pluriennale;
VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.04.2003 con cui si approva il progetto esecutivo relativo a LAVORI DI RECUPERO E RIUSO DELLA PROPRIETA’ IMMOBILIARE DENOMINATA P. PORTA – 2° LOTTO, a firma dello studio associato dell’arch. Pierluigi Gamalero, per l’importo complessivo di € 154.937,07 comprensivo delle somme a disposizione per IVA, spese tecniche, sicurezza cantiere e imprevisti;
DATO ATTO che l’importo complessivo di € 154.937,07 è finanziato interamente con mutuo assunto presso la Cassa DD.PP.;
RICHIAMATO il contratto del 25.09.2003 Rep. n. 47/04, con il quale venivano affidati all’Impresa S.I.C.E.S. s.n.c. con sede in Via Riesi, 1 – 90014 Casteldaccia (PA) i lavori in oggetto per l’importo di € 110.707,90 oltre IVA nella misura di legge;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori, a seguito di valutazioni tecniche intercorse tra la direzione lavori e l’amministrazione comunale, si è presentata la necessità di introdurre delle variazioni per il miglioramento funzionale dell’opera;    

VISTA a tal proposito la documentazione relativa alla perizia di variante, redatta dal Direttore Lavori arch. Pierluigi Gamalero, comprensiva di:

· Relazione di perizia;

· Atto di sottomissione;

· Computo metrico estimativo;

· Quadro di confronto;
· Disegni di perizia;
VISTO il quadro di confronto, dal quale si evince che l’importo dei lavori appaltati viene così aggiornato:

- importo lordo lavori


€ 102.574,90

€ 106.094,97
- oneri della sicurezza


€     9.199,78

€     9.353,47

IMPORTO A BASE D’ASTA
€ 111.774,69

€ 115.448,44
- a dedurre ribasso d’asta – 1.04%

€     1.066,78

€     1.103,39
- importo netto



€ 101.508,12

€ 104.991,58
- oneri della sicurezza


€     9.199,78

€     9.353,47

IMPORTO LAVORI

€ 110.707,90

€ 114.345,04
DATO ATTO che l’importo dei lavori da contratto corrisponde a € 110.707,90, mentre l’importo dei lavori di perizia di variante in corso d’opera è di € 114.345,04, pertanto risulta un incremento pari a € 3.637,14, come desunto dal quadro di confronto;
VISTO l’art. 134 commi 9-10 del DPR 21.12.99 n. 554 il quale attribuisce al responsabile del procedimento l’approvazione della perizia di variante qualora non venga alterata la sostanza del progetto, non vi siano maggiori spese rispetto a quelle previste nel quadro economico e la perizia comporti un aumento non superiore al 5% dell’importo di progetto;

D E T E R M I N A 
1)  Di approvare la perizia di variante relativa a LAVORI DI RECUPERO E RIUSO DELLA PROPRIETA’ IMMOBILIARE DENOMINATA P. PORTA – 2° LOTTO, redatta dal Direttore Lavori arch. Pierluigi Gamalero a seguito della quale l’importo dei lavori appaltati all’Impresa S.I.C.E.S. s.n.c. con sede in Via Riesi, 1 – 90014 Casteldaccia (PA), viene aggiornato da € 110.707,90 a € 114.345,04, comprensivo degli oneri della sicurezza, che vengono aggiornati da € 9.199,78 a € 9.353,47 (al netto del ribasso d’asta dell’1.04%), con una maggior spesa di € 3.637,14, fermo restando l’importo complessivo di progetto contenuto dei limiti della somma già impegnata all’int. n. 2.01.05.01, R/2002 del Bilancio del corrente esercizio finanziario. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici 

Geom. GIORGIO  BERTOTTI
____________________________________
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