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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     S I L L A V E N G O
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 347 DEL 06.07.2004
OGGETTO: RETE DI ACQUEDOTTO – NUOVI COLLEGAMENTI – LOCALITA BARAGGIONE, PENNINO E ZONA ARTIGIANALE – Impresa MICALI s.a.s. – Approvazione contabilità finale e C.R.E. e svincolo polizza fidejussoria. 

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 03 del 20.01.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 03 del 20.01.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO il bilancio preventivo 2004 e pluriennale;

PREMESSO che con Delibera della Giunta Municipale n. 54 del 04.10.2001 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori in oggetto, per un importo complessivo di € 103.291,38 comprensivo delle somme a disposizione per IVA, spese tecniche, sicurezza cantiere e imprevisti;
VISTO il contratto del 08.03.2002 Rep. n. 244/2002, registrato a Novara il 26.03.2002, con Atto n. 1963, con il quale venivano affidati all’impresa MICALI di Micali Saverio & C. S.a.s. con sede in Via Tosalli, 43 – Fara Novarese i lavori in oggetto per l’importo di € 72.200,62 oltre ad IVA;   
VISTA la determinazione U.T.C. – Settore LL.PP. n. 197 del 12.06.2003 con cui veniva approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto, con una maggior spesa di €  3.598,15;
DATO ATTO che l’importo progettuale complessivo di € 103.291,38 è finanziato come segue:

- € 51.645,69 con mutuo presso la Cassa DD.PP.

- € 51.645,69 con contributo in conto capitale concesso dalla Regione Piemonte;

VISTA la documentazione relativa allo stato finale dei lavori in oggetto, indicati a firma del Direttore Lavori Ing. Giorgio Cerin, eseguiti dall’impresa appaltatrice succitata, comprensiva di:

· libretto delle misure;

· registro di contabilità;

· stato finale dei lavori;

· verbale di ultimazione dei lavori;

VISTA la relazione sul conto finale e il certificato di regolare esecuzione in data 13.10.2003 a firma del Direttore dei Lavori dal quale risulta da corrispondere all’impresa appaltatrice la somma di € 4.435,75 + IVA 10% per un importo complessivo di € 4.879,33;

DATO ATTO che in data 15.01.2004 prot. n. 176 è stata inviata agli Enti previdenziali la comunicazione di fine lavori e che gli stessi in data 02.07.2004 prot. n. 3324 hanno trasmesso la liberatoria in merito alla regolarità contributiva dell’impresa MICALI;

D E T E R M I N A

1- Di approvare il certificato di regolare esecuzione in data 13.10.2003 a firma del Direttore dei Lavori ing. Giorgio Cerin dal quale risulta che i lavori sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’impresa come segue:
- Ammontare del conto finale 


€ 75.798,77
- A dedursi per certificati di pagamento emessi
€ 71.363,02
resta a credito dell’impresa



€   4.435,75 + IVA 10% per un importo complessivo di € 4.879,33;

2- Di liquidare all’impresa MICALI di Micali Saverio & C. S.a.s. con sede in Via Tosalli, 43 – Fara Novarese la somma di € 4.435,75 + IVA, per un importo complessivo di € 4.879,33 imputando la spesa all’intervento 2.09.04.01 del bilancio in corso. 

3- Di svincolare la cauzione definitiva, presentata dall’impresa MICALI a mezzo polizza fidejussoria n. 5106013 presso la Società SAI s.p.a. – Ag. di Reggio Calabria a favore del Comune di Sillavengo, dell’importo di € 7.220,07 (pari a lire 13.980.000);

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
____________________________________
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