[image: image1.png]


-  ORIGINALE

[image: image2.png]


-  COPIA

Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     C A S A L E G G I O      N O V A R A

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 512 DEL 13.10.2004
OGGETTO: LAVORI DI URBANIZZAZIONE E DI SISTEMAZIONE VIA S. GIACOMO – DITTA CANTIERI STRADALI GALLO – APPROVAZIONE 3° SAL. 

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 08 del 12.08.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 08 del 12.08.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO il bilancio preventivo 2004 e pluriennale;

RICHIAMATO  il contratto del 16.10.2003 repertorio n. 283, registrato a Novara con il n. 4922 in data 28.10.2003, con il quale vennero affidati alla Ditta Cantieri Stradali GALLO – Via Camillo De Rossi, 18 – Arborio (VC) i lavori di urbanizzazione e di sistemazione Via S. Giacomo,  per l'importo di € 67.627,02 (comprensivo di € 2.736,61 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.;

VISTO che l’importo progettuale complessivo di € 98.800,00 è finanziato con mezzi propri di bilancio – avanzo d’Amministrazione (fondi vincolati Legge Galli);

VISTO la documentazione relativa al 3° S.A.L., dei lavori in oggetto, indicati a firma del D.L. Ing. Andrea Andorno, eseguiti dalla Ditta appaltatrice succitata, comprensiva di:

- libretto delle misure n. 3,

- registro di contabilità,

- stato di avanzamento lavori n. 3,
- certificato di pagamento n. 3 della 3° rata, in data 14.09.2004;

VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 5.685,60 + IVA 10%; 

RICORDATO  che  l'importo  progettuale  di  complessive € 98.800,00 trova copertura nell’intervento n. 2.09.04.01 – 1650;

D E T E R M I N A
1- Di approvare il 3° S.A.L., comprensivo degli atti sopraelencati, di € 5.685,60 + IVA 10% per un importo totale di € 6.254,16;

2- Di liquidare il 3° stato avanzamento dei lavori in oggetto, a firma dell’Ing. Andrea Andorno, eseguiti dalla Ditta Cantieri Stradali GALLO,  nonché il relativo certificato di pagamento della terza rata, emesso dal R.U.P. in data 14.09.2004 e la relativa fattura n. 756 del 13.10.2004 emessa dalla succitata ditta dell’importo di € 5.685,60 + IVA 10% per un importo complessivo di € 6.254,16;

3- Di liquidare la spesa complessiva di € 6.254,16 all’intervento 2.09.04.01 cap. 1650, gestione residui.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
____________________________________
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