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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     C A S T E L L A Z Z O   N O V A R E S E
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 053 DEL 15.02.2005
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CHIESA VECCHIA – 1° LOTTO – IMPRESA PERONE PIETRO – APPROVAZIONE 4° SAL. 

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – settore Lavori Pubblici come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 8 del 12.08.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 8 del 12.08.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

RICHIAMATO il contratto del 09.01.2004 repertorio n. 285/04, con il quale vennero affidati all’Impresa PERONE PIETRO s.a.s. – Via S. Antonio, 3 – 28047 OLEGGIO (NO) i lavori di ristrutturazione edificio ex scuola elementare in Via chiesa vecchia,  per l'importo di € 176.986,28 (comprensivo di € 11.892,45 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.;

VISTO che l’importo progettuale complessivo di € 253.063,88 è finanziato come di seguito:

- € 100.000,00 con mutuo assunto presso la Cassa DD.PP.;

- € 115.233,37 con contributo regionale;

- € 37.830,51 con il parziale utilizzo del lascito Sacco;

VISTO la documentazione relativa al 4° S.A.L., dei lavori in oggetto, indicati a firma del D.L. Ing. Valter Brustia, eseguiti dalla Ditta appaltatrice succitata, comprensiva di:

- libretto delle misure n. 4,

- registro di contabilità,

- stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 20.01.2005,

- certificato di pagamento n. 4 della 4° rata, in data 11.02.2005;

VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 43.445,11 + IVA 10%; 

D E T E R M I N A
1- Di approvare il 4° S.A.L., comprensivo degli atti sopraelencati, di € 43.445,11 + IVA 10% per un importo totale di € 47.789,62;

2- Di liquidare il 4° stato avanzamento dei lavori in oggetto, a firma dell’Ing. Valter Brustia, eseguiti dall’impresa PERONE PIETRO,  nonché il relativo certificato di pagamento della prima rata, emesso dal R.U.P. in data 11.02.2005, di € 43.445,11 + IVA 10% per un importo complessivo di € 47.789,62, e la fattura di pari importo n. 04/S/05 del 14.02.2005, emessa dall’impresa succitata;
3- Di liquidare la spesa complessiva di € 47.789,62 all’intervento 2.04.02.01 cap. 3132, sul bilancio del corrente esercizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
____________________________________
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