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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     C A S T E L L A Z Z O    N O V A R E S E
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 62 DEL 23.02.2005
OGGETTO: LAVORI DI ASFALTATURA ED OPERE COMPLEMENTARI IN VIA GORETTA – Impresa geom. ANTONIO GIULIO – Approvazione C.R.E. e svincolo garanzia definitiva. 

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – settore Lavori Pubblici come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 8 del 12.08.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 8 del 12.08.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO il bilancio preventivo 2004 e pluriennale;

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 14 del 28.02.2003 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di asfaltatura ed opere complementari in Via Goretta, per l’importo complessivo di € 78.501,45 comprensivo delle somme a disposizione per IVA, spese tecniche, sicurezza cantiere e imprevisti;
RICHIAMATO  il contratto del 24.09.2003 repertorio n. 283, registrato a Novara in data 29.09.2003, con il quale vennero affidati all’Impresa geom. Antonio Giulio – Via 1° Maggio, 1 – Alzate di Momo (NO) i lavori di asfaltatura ed opere complementari in Via Goretta, per l'importo di € 57.763,84 (comprensivo di € 2.471,92 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.;

VISTA la Deliberazione di G.C. n. 10 del 27.02.2004, con cui veniva approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto; 
DATO ATTO che l’importo progettuale di € 78.501,45 è finanziato come di seguito:

- € 30.987,41 con contributo della Regione Piemonte,

- € 47.514,04 con mutuo assunto presso la Cassa DD.PP.; 

VISTA la relazione sul conto finale ed il relativo CRE a firma del Direttore Lavori ing. Valter Brustia, eseguiti dall’impresa appaltatrice succitata, emesso in data 10.02.2005, dal quale risulta da corrispondere all’impresa appaltatrice la somma di € 295,73 + IVA 10% per un importo complessivo di € 323,30;

DATO ATTO che in data 26.07.2004 prot. n. 3811 è stata inviata agli Enti previdenziali la comunicazione di fine lavori, un ulteriore comunicazione in data 26.11.2004 prot. n. 5774 e che gli stessi il 09.02.2005, prot. n. 633, comunicavano la regolarità dell’Impresa Antonio Giulio con gli adempimenti contributivi;

D E T E R M I N A
1- Di approvare il certificato di regolare esecuzione in data 10.02.2005 a firma del Direttore dei Lavori ing. Valter Brustia dal quale risulta che i lavori sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’impresa come segue:
- Ammontare del conto finale 


€ 61.790,77
- A dedursi per certificati di pagamento emessi
€ 61.495,04
resta a credito dell’impresa



€     295,73 + IVA 10% per un importo complessivo di € 325,30;

2- Di liquidare all’Impresa geom. Antonio Giulio con sede in Via 1° Maggio, 1 – 28015 Alzate di Momo (NO), la fattura n. 34 in data 10.02.2005, dell’importo complessivo di € 325,30 IVA compresa, imputando la spesa all’intervento n. 2.08.01.01 cap. 3473 del Bilancio del corrente esercizio finanziario, gestione residui. 

3- Di svincolare la cauzione definitiva, presentata dall’impresa geom. Antonio Giulio a mezzo fideiussione bancaria in data 26.06.2003, dell’importo di € 2.888,19 presso la “Banca Popolare di Intra” – Ag. di Novara;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
_______________________________ 
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