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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E      D I     C A S T E L L A Z Z O    N O V A R E S E
Provincia di Novara

	Imp. n. 
	Int.  
	Acc. n. 
	Ris.

	
	
	
	


DETERMINAZIONE N. 280 DEL 24.08.2005
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CHIESA VECCHIA – 1° LOTTO – IMPRESA PERONE PIETRO – APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE.
Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 14 del 28.12.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 14 del 28.12.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;
VISTO il bilancio preventivo 2005 e pluriennale;
VISTO il progetto esecutivo dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CHIESA VECCHIA – 1° LOTTO, a firma dell’ing. Valter Brusita e dell’Arch. Adriano Fontaneto, dell’importo complessivo di € 253.063,88, comprensivo delle somme a disposizione per IVA, spese tecniche, sicurezza cantiere e imprevisti, approvato con Delibera di G.C. n. 47 del 18.08.2003;
DATO ATTO che l’importo complessivo di € 253.063,88 è finanziato come di seguito:
- per € 100.000,00 con mutuo assunto presso la Cassa DD.PP.;

- per € 115.233,37 con contributo Regionale;

- per € 37.830,51 con parziale utilizzo del lascito Sacco;

RICHIAMATO il contratto del 09.01.2004 Rep. n. 285/04, con il quale venivano affidati all’Impresa PERONE PIETRO s.a.s. – Via S. Antonio, 3 – 28047 Oleggio i lavori di ristrutturazione dell’edificio ex scuola elementare in via chiesa vecchia per l’importo di € 176.986,28 oltre IVA nella misura di legge;

CONSIDERATO che durante il corso dei lavori sono stati riscontrati una serie di interventi strutturali aggiuntivi che non si potevano prevedere nella stesura del progetto esecutivo, come si evince dalla relazione allegata alla perizia di variante;    

VISTA a tal proposito la documentazione relativa alla perizia di variante, redatta dal Direttore Lavori ing. Giorgio Cerin, comprensiva di:

· Relazione di variante;

· Atto di sottomissione;

· Computo metrico estimativo;

· Quadro di confronto;
· Disegni di perizia;
VISTO il quadro di confronto, dal quale si evince che l’importo dei lavori appaltati viene così aggiornato:

- importo lavori a base d’asta

€ 165.093,83

€ 172.563,22
- oneri della sicurezza


€   11.892,45

€   12.474,66

TOTALE IMPORTO LAVORI
€ 176.986,28

€ 185.037,88
- somme a disposizione


€   76.077,60

€   68.026,00

IMPORTO LAVORI

€ 253.063,88

€ 253.063,88
DATO ATTO che l’importo dei lavori come da contratto d’appalto corrisponde a € 176.986,28, mentre l’importo dei lavori di perizia di variante in corso d’opera è di € 185.037,88, pertanto risulta un incremento pari a € 8.051,60, come desunto dal quadro di confronto;
VISTO l’art. 134 commi 9-10 del DPR 21.12.99 n. 554 il quale attribuisce al responsabile del procedimento l’approvazione della perizia di variante qualora non venga alterata la sostanza del progetto, non vi siano maggiori spese rispetto a quelle previste nel quadro economico e la perizia comporti un aumento non superiore al 5% dell’importo di progetto;

D E T E R M I N A 
1)  Di approvare la perizia di variante dei LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CHIESA VECCHIA, redatta dal Direttore Lavori ing. VALTER BRUSTIA a seguito della quale l’importo dei lavori appaltati all’Impresa PERONE PIETRO s.a.s. con sede in Via S. Antonio, 3 – 28047 Oleggio, viene aggiornato da € 176.986,28 a € 185.037,88, comprensivo degli oneri della sicurezza aggiornati a € 12.474,66, con una maggior spesa di € 8.051,60, fermo restando l’importo complessivo di progetto contenuto dei limiti della somma già impegnata all’int. n. 2.04.02.01, cap. 31.32 del Bilancio del corrente esercizio finanziario. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici 

Geom. GIORGIO  BERTOTTI
____________________________________
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