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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     C A S T E L L A Z Z O   N O V A R E S E
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 305 DEL 16.09.2005
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX SCUOLA ELEMENTARE IN VIA CHIESA VECCHIA – 1° LOTTO – IMPRESA PERONE PIETRO – APPROVAZIONE 5° SAL. 

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – settore Lavori Pubblici come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 14 del 28.12.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 14 del 28.12.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

RICHIAMATO il contratto del 09.01.2004 repertorio n. 285/04, con il quale vennero affidati all’Impresa PERONE PIETRO s.a.s. – Via S. Antonio, 3 – 28047 OLEGGIO (NO) i lavori di ristrutturazione edificio ex scuola elementare in Via chiesa vecchia,  per l'importo di € 176.986,28 (comprensivo di € 11.892,45 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.;

VISTO che l’importo progettuale complessivo di € 253.063,88 è finanziato come di seguito:

- € 100.000,00 con mutuo assunto presso la Cassa DD.PP.;

- € 115.233,37 con contributo regionale;

- € 37.830,51 con il parziale utilizzo del lascito Sacco;

VISTA la Determinazione U.T.C. n. 280 in data 24.08.2005, con la quale veniva approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto;
VISTO la documentazione relativa al 5° S.A.L., dei lavori in oggetto, indicati a firma del D.L. Ing. Valter Brustia, eseguiti dalla Ditta appaltatrice succitata, comprensiva di:

- libretto delle misure n. 5,

- registro di contabilità,

- stato di avanzamento lavori n. 5 a tutto il 07.09.2005,

- certificato di pagamento n. 5 della 5° rata, in data 07.09.2005;

VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 18.534,37 + IVA 10%; 

D E T E R M I N A
1- Di approvare il 5° S.A.L., comprensivo degli atti sopraelencati, di € 18.534,37 + IVA 10% per un importo totale di € 20.387,81;

2- Di liquidare il 5° stato avanzamento dei lavori in oggetto, a firma dell’Ing. Valter Brustia, eseguiti dall’impresa PERONE PIETRO,  nonché il relativo certificato di pagamento della quinta rata, emesso dal R.U.P. in data 07.09.2005, di € 18.534,37 + IVA 10% per un importo complessivo di € 20.387,81, e la fattura di pari importo n. 18/S/05 del 15.09.2005, emessa dall’impresa succitata;
3- Di liquidare la spesa complessiva di € 20.387,81 all’intervento 2.04.02.01 cap. 3132, sul bilancio del corrente esercizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
____________________________________
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