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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     C A S A L E G G I O      N O V A R A

Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 334 DEL 03.10.2005
OGGETTO: LAVORI DI URBANIZZAZIONE E DI SISTEMAZIONE VIA I MAGGIO – DITTA CANTIERI STRADALI GALLO – APPROVAZIONE 2° SAL. 

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 14 del 28.12.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 14 del 28.12.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO il bilancio preventivo 2005 e pluriennale;

RICHIAMATO  il contratto del 12.02.2004 repertorio n. 374, registrato a Novara con il n. 770 in data 26.02.2004, con il quale vennero affidati alla Ditta Cantieri Stradali GALLO – Via Camillo De Rossi, 18 – Arborio (VC) i lavori di urbanizzazione e di sistemazione Via I. Maggio,  per l'importo di € 45.517,53 (comprensivo di € 1.843,71 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.;

VISTO che l’importo progettuale complessivo di € 69.750,00 è finanziato interamente con mutuo presso la Cassa DD.PP.;

VISTO la documentazione relativa al 2^ S.A.L., dei lavori in oggetto, indicati a firma del D.L. Ing. Valter Brustia, eseguiti dalla Ditta appaltatrice succitata, comprensiva di:

- libretto delle misure n. 2,

- registro di contabilità,

- stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 27.06.2005,

- certificato di pagamento n. 2 della 2^ rata, in data 29.09.2005;

VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 19.837,96 + IVA 10%; 

VISTA la determinazione U.T.C. n. 248 in data 06.05.2004 con cui veniva approvato il nuovo quadro economico di spesa; 
RICORDATO  che  l'importo  progettuale  di  complessive € 69.750,00 trova copertura nell’intervento n. 2.08.01.01 – 795;

D E T E R M I N A
1- Di approvare il 2° S.A.L., comprensivo degli atti sopraelencati, di € 19.837,96 + IVA 10% per un importo totale di € 21.821,76;
2- Di liquidare la fattura n. 693 in data 30.09.2005, relativa al 2° stato avanzamento dei lavori in oggetto, emessa dalla Ditta Cantieri Stradali GALLO,  nonché il relativo certificato di pagamento della seconda rata, emesso dal R.U.P. in data 29.09.2005, di € 19.837,96, + IVA 10% per un importo complessivo di € 21.821,76;

3- Di liquidare la spesa complessiva di € 21.821,76 all’intervento 2.08.01.01 cap. 795.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
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