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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     C A R P I G N A N O   S E S I A
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 358 DEL 24.10.2005
OGGETTO: LAVORI DI RECINZIONE AREA SCUOLA MEDIA – IMPRESA GIOFFRE’ DAMIANO – APPROVAZIONE 2° SAL. 

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 14 del 28.12.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 14 del 28.12.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO il bilancio preventivo 2005 e pluriennale;

RICHIAMATO  il contratto del 22.09.2005 repertorio n. 882/05, con il quale venivano affidati all’Impresa Edile GIOFFRE’ DAMIANO – Via Cavour, 19 – 28064 Carpignano Sesia (NO) i lavori di recinzione area scuola media,  per l'importo di € 47.932,37 (comprensivo di € 1.778,37 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.;

VISTO che l’importo progettuale complessivo di € 56.000,00 è finanziato interamente con mutuo presso la Cassa DD.PP.;

VISTO la documentazione relativa al 2° S.A.L., dei lavori in oggetto, indicati a firma del D.L. geom. Giorgio Bertotti, eseguiti dall’Impresa appaltatrice succitata, comprensiva di:

- libretto delle misure n. 2,

- registro di contabilità,

- stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 20.10.2005,

- certificato di pagamento n. 2 della 2° rata, in data 20.10.2005;

VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 21.391,00 + IVA 10%, pari a € 23.530,10; 

D E T E R M I N A
1- Di approvare il 2° S.A.L., comprensivo degli atti sopraelencati, di € 21.391,00 + IVA 10% per un importo totale di € 23.530,10;
2- Di liquidare la fattura n. 37 in data 21.10.2005, relativa al 2° stato avanzamento dei lavori in oggetto, emessa dall’Impresa Edile GIOFFRE’ DAMIANO,  nonché il relativo certificato di pagamento della seconda rata, emesso dal R.U.P. in data 20.10.2005, di € 21.391,00, + IVA 10% per un importo complessivo di € 23.530,10;

3- Di liquidare la spesa complessiva di € 23.530,10 all’intervento 2.04.03.01 cap. 1038 (imp. n. 337/2005) del bilancio del corrente esercizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
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