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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     C A S A L E G G I O    N O V A R A
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 387 DEL 10.11.2005
OGGETTO: OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA CONSISTENTI NEL PROLUNGAMENTO DEI COLLETTORI FOGNARI SU VIA CANTALUPO E VIA ADUA ED OPERE COMPLEMENTARI – IMPRESA GIOFFRE’ DAMIANO – APPROVAZIONE 2° SAL. 

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 14 del 28.12.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 14 del 28.12.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO il bilancio preventivo 2005 e pluriennale;

RICHIAMATO il contratto del 10.08.2005 repertorio n. 381/05, registrato a Novara il 11.08.2005 al n. 3285 serie 1°, con il quale venivano affidati all’Impresa Edile GIOFFRE’ DAMIANO – Via Cavour, 19 – 28064 Carpignano Sesia (NO) i lavori relativi a opere di urbanizzazione primaria consistenti nel prolungamento dei collettori fognari su Via Cantalupo e Via Adua ed opere complementari, per l'importo di € 70.298,98 (comprensivo di € 2.000,00 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.;

VISTO che l’importo progettuale complessivo di € 120.000,00 è finanziato interamente con mezzi propri di bilancio;

VISTO la documentazione relativa al 2° S.A.L., dei lavori in oggetto, indicati a firma del D.L. geom. Giorgio Bertotti, eseguiti dall’Impresa appaltatrice succitata, comprensiva di:

- libretto delle misure n. 2,

- registro di contabilità,

- stato di avanzamento lavori n. 2 a tutto il 10.11.2005,

- certificato di pagamento n. 2 della 2° rata, in data 04.11.2005;

VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 25.052,00 + IVA 10%; 

D E T E R M I N A
1- Di approvare il 2° S.A.L., comprensivo degli atti sopraelencati, di € 25.052,00 + IVA 10% per un importo totale di € 27.557,20;
2- Di liquidare la fattura n. 43 in data 10.11.2005, relativa al 2° stato avanzamento dei lavori in oggetto, emessa dall’Impresa Edile GIOFFRE’ DAMIANO,  nonché il relativo certificato di pagamento della seconda rata, emesso dal R.U.P. in data 10.11.2005, di € 25.052,00, + IVA 10% per un importo complessivo di € 27.557,20;

3- Di liquidare la spesa complessiva di € 27.557,20 all’intervento 2.09.04.01 cap. 738 del bilancio del corrente esercizio finanziario R/2003.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
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