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LAVORI DI REALIZZAZIONE ARGINE IN SINISTRA DEL FIUME SESIA 1° LOTTO FUNZIONALE 
RIGUARDANTE LA SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DELLE DIFESE SPONDALI  

CON FORMAZIONEDI MICROREPELLENTI A PROTEZIONE DEL CORPO ARGINALE  

 

PROGETTO ESECUTIVO 
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settimana 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

LAVORAZIONI giorni complessivi (135 goiorni)

1

2

3

4

5

dicembre

2017

SISTEMAZIONE E RIPRISTINO DIFESE SPONDALI

3.3) Formazione di fondazione sommersa, difesa spondale e microrepellenti tratto da sezione 11 a sezione 16

SISTEMAZIONE STRADA STERRATA IN SOMMITA' DELL'ARGINE

3.1) Formazione di fondazione sommersa, difesa spondale e microrepellenti tratto da sezione 11 a sezione 9

INTERVENTI DI RIORDINO E DIRADAMENTO SELVICOLTURALE
4.1) Decespugliamento e abbattimento alberi
4.2) Messa a dimora di nuove essenze arboree

3.2) Formazione di fondazione sommersa, difesa spondale e microrepellenti tratto da sezione 9 a sezione 4

novembre

2.2) Formazione di savanella in alveo per esecuzione sistemazioni spondali in asciutta 1^ tratto (sez.4 - sez.11)
2.3) Formazione di savanella in alveo per esecuzione sistemazioni spondali in asciutta 2^ tratto (sez.11-sez.16)

2.1) Realizzazione rampe di discesa in alveo

luglio agosto settembre ottobre
LAVORI DI REALIZZAZIONE ARGINE IN SINISTRA DEL FIUME SESIA
1° LOTTO

ALLESTIMENTO CANTIERE

INTERVENTI PRELIMINARI

Sospesnsione lavorazioni per 
limitare impatti in concomitanza 
periodo riproduttivo dell'avifauna




