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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO



 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I    C A R P I G N A N O    S E S I A
Provincia di Novara

	Imp. n. 
	Int.  
	Acc. n. 
	Ris.

	
	
	
	


DETERMINAZIONE N. 023 DEL 27/01/2003
OGGETTO: LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELL’IMMOBILE DI VIA DELLA FOSSA PER LA COLLOCAZIONE DELLA NUOVA BIBLIOTECA COMUNALE 1° LOTTO – IMPRESA CRIVELLI COSTRUZIONI – APPROVAZIONE 5° SAL.  
Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 10 del 31.10.2002, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 10 del 31.10.2002, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATO il contratto del 06.05.2002 Rep. n. 807/2002, registrato a Novara il 09.05.2002 al n. 2646, con il quale venivano affidati all’Impresa CRIVELLI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. con sede in Piazza Martiri della Libertà, 4 – Novara i lavori di ristrutturazione dell’immobile di Via della Fossa per la collocazione della nuova biblioteca comunale, per l’importo di € 181.857,67 oltre all’IVA di legge;
DATO ATTO  che l’importo progettuale complessivo di € 258.228,45 è finanziato come segue:

- € 206.582,76 con contributo della Regione Piemonte;

- € 51.645,69 con mutuo presso la Cassa DD.PP.;

VISTA la documentazione relativa al 5° SAL, dei lavori in oggetto, indicati a firma del Direttore Lavori Dott. ing. Celso Crivelli, eseguiti dall’Impresa appaltatrice succitata, comprensiva di:

· libretto delle misure;

· registro di contabilità;

· stato di avanzamento lavori n. 5 a tutto il 25.11.2002;

· certificato di pagamento n. 5 per il pagamento della 5° rata;
VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 27.051,78 + IVA 10% per un importo complessivo di € 29.756,96.
D E T E R M I N A 
1)  Di approvare la documentazione relativa al 5° SAL, comprensiva degli atti sopraelencati, di € 27.051,78 + IVA 10% per un importo complessivo di € 29.756,96, redatta dal D.L. Dott. ing. Celso Crivelli;

2)  Di liquidare la fattura n. 104/2002 del 25.11.2002 emessa dall’impresa CRIVELLI COSTRUZIONI GENERALI con sede in Piazza Martiri, 4 – Novara, relativa al 5° SAL dei lavori in oggetto, dell’importo di € 27.051,78 + IVA 10%, imputando la spesa complessiva di € 29.756,96 all’int. n. 2.01.05.01 cap. 9730 del bilancio del corrente esercizio finanziario, residui 2002. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici 

Geom. GIORGIO  BERTOTTI
____________________________________
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