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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO



 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I    S I L L A V E N G O
Provincia di Novara

	Imp. n. 
	Int.  
	Acc. n. 
	Ris.

	
	
	
	


DETERMINAZIONE N. 042 DEL 04/02/2003
OGGETTO: APPALTO LAVORI PER RETE ACQUEDOTTO – NUOVI COLLEGAMENTI LOCALITA’ BARAGGIONE PENNINO, ZONA ARTIGIANALE – Impresa MICALI – APPROVAZIONE 2^ SAL.  
Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 10 del 31.10.2002, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 10 del 31.10.2002, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO il bilancio preventivo 2002 e pluriennale;
RICHIAMATO il contratto del 08.03.2002 Rep. n. 244/2002, registrato a Novara il 26.03.2002, con Atto n. 1963, con il quale venivano affidati all’Impresa MICALI di Micali Saverio & C. S.a.s. con sede in Via Tosalli, 43 – Fara Novarese i lavori per rete acquedotto, nuovi collegamenti – Località Baraggione e Pennino, zona artigianale, per l’importo di € 72.200,62 + IVA 20% ;

DATO ATTO  che l’importo progettuale complessivo di € 103.291,38 è finanziato come segue:

- € 51.645,69 con mutuo presso la Cassa DD.PP.;

- € 51.645,69 con contributo in conto capitale concesso dalla Regione Piemonte;

VISTA la documentazione relativa al 3^ SAL, dei lavori in oggetto, indicati a firma del Direttore Lavori Ing. Giorgio Cerin, eseguiti dall’impresa appaltatrice succitata, comprensiva di:

· libretto delle misure;

· registro di contabilità;

· stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 14.12.2002;

· certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della 3^ rata;
VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 21.075,29 + IVA 10% per un importo complessivo di € 23.183,92.
D E T E R M I N A 
1)  Di approvare la documentazione relativa al 3^ SAL, comprensiva degli atti sopraelencati, di € 21.075,29 + IVA 10% per un importo complessivo di € 23.183,92, redatta dal D.L. ing. Giorgio Cerin;

2)  Di liquidare l’importo complessivo di € 23.183,92 a favore dell’Impresa MICALI di Micali Saverio & C. S.a.s. con sede in Via Tosalli, 43 – Fara Novarese, relativo al 3^ SAL dei lavori in oggetto, imputando la spesa all’int. 2.09.04.01 del bilancio del corrente esercizio finanziario. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnico – Lavori Pubblici 

Geom. GIORGIO  BERTOTTI
____________________________________
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