-  ORIGINALE

[image: image1.png]


[image: image2.png]


-  COPIA

Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO



 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)

C O M U N E    D I    L A N D I O N A 
Provincia di Novara
DETERMINAZIONE DI LIQUIDAZIONE N. 191 DEL 14.04.2004
OGGETTO: 
OPERE DI SISTEMAZIONE IDRAULICA ROGGIA MOLINARA – LIQUIDAZIONE S.T.A. INGEGNERIA – RETTIFICA DETERMINA U.T.C. N. 447 DEL 01.12.2003.

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 03 del 20..01.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 03 del 20.01.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO il bilancio preventivo 2004 e pluriennale;

VISTO la determinazione dell’Ufficio Tecnico n. 224 del 15.07.2003 con cui è stato conferito incarico professionale per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, allo Studio S.T.A. Ingegneria di Casaleggio, per le opere di sistemazione idraulica Roggia Molinara;

DATO ATTO che l’importo complessivo di progetto è finanziato interamente con mutuo presso la Cassa DD.PP.; 

VISTA la determinazione n. 447 in data 01.12.2003 con cui si liquidava la nota proforma in data 28.11.2003 presentata dello Studio S.T.A. Ingegneria;
CONSIDERATO che dal 01.01.2004 l’importo da versare alla cassa geometri ha subito un aumento del 2%, che dovrà essere applicato alla liquidazione dello Studio S.T.A., costituito da due ingegneri e due geometri;
VISTA la fattura n. 9 del 21.02.2004 presentata dallo Studio Tecnico S.T.A. Ingegneria, relativa alle prestazioni di progettazione e direzione lavori:

ONORARIO 






€   2.280,67
C.N.P.A.I.A. (2% su € 1.140,34)



€        22,81
C.N.P.A.G. (4% su € 1.140,34)




€        45,61








€   2.349,09
IVA (20% su imponibile + CNPAIA)



€      469,82






TOTALE COMPLESSIVO
€   2.818,91
Ritenuta d’acconto IRPEF 20% di € 2.280,67


€      456,13                 





TOTALE

€   2.362,77 


RITENUTO  di rettificare la precedente determinazione n. 447 in data 01.12.2003 per la maggior spesa dovuta all’aumento del 2% dell’importo da versare alla Cassa Geometri, applicato alla quota di € 1.140,34 (onorario geometri);
VISTO l’art. 184 del D.lgs n. 267/2000;

D E T E R M I N A 
1)  Di rettificare la determinazione n. 447 in data 01.12.2003, come indicato in premessa, con una maggior spesa del 2% relativa alla Cassa Nazionale Geometri, da applicare alla quota di € 1.140,34 (onorario geometri);

2)  Di liquidare la maggior spesa di € 27,37, sulla nota pro-forma gia precedentemente liquidata a favore dello Studio S.T.A. Ingegneria – Via Torchio, 15 – 28060 Casaleggio Novara; 

3)  Di liquidare l’importo la somma di € 27,37 sul disponibile int. 2.09.04.01 – 3341, del bilancio in corso;

4)  Di trasmettere copia della presente determina al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
� EMBED PBrush  ���








