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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E      D I     S I L L A V E N G O
Provincia di Novara

	Imp. n. 
	Int.  
	Acc. n. 
	Ris.

	
	
	
	


DETERMINAZIONE N. 261 DEL 13.05.2004
OGGETTO: LAVORI RETE VIARIA COMUNALE – INTERVENTI MIGLIORATIVI E ADEGUAMENTO TRONCO STRADA COMUNALE C.NE GIANOTTI – FIUME SESIA E REGIONE PASCHETTO – IMPRESA BRAMBATI – APPROVAZIONE 1° SAL.

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 03 del 20.01.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 03 del 20.01.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;
VISTO il bilancio preventivo 2004 e pluriennale;
RICHIAMATO il contratto del 22.03.2004 Rep. n. 275/04, con il quale venivano affidati all’Impresa BRAMBATI & C. s.r.l. con sede in Via dei Cattaneo, 2 – 28100 Novara i lavori relativi a rete viaria comunale – interventi migliorativi e adeguamento tronco strada comunale C.ne Gianotti e Via Fiume Sesia e Regione Paschetto per l’importo di € 91.926,36 oltre IVA nella misura di legge;

DATO ATTO che l’importo complessivo di € 128.081,00 è finanziato come di seguito:
- per € 26.418,00 mediante la devoluzione di somme residue su tre mutui già in ammortamento assunti con la Cassa DD.PP.;

- per € 101.663,00 con mutuo da assumere con la Cassa DD.PP.;

VISTA la documentazione relativa al 1° SAL, dei lavori in oggetto, indicati a firma del Direttore Lavori ing. Giorgio Cerin, eseguiti dall’Impresa appaltatrice succitata, comprensiva di:

· libretto delle misure;

· registro di contabilità;

· stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 23.04.2004;

· certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della 1° rata in data 23.04.2004;

VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 82.320,06 + IVA 10% per un importo complessivo di € 90.552,07.
D E T E R M I N A 
1)  Di approvare la contabilità relativa al 1° SAL comprensiva degli atti sopraelencati, di € 82.320,06 + IVA 10% per un importo complessivo di € 90.552,07;

2)   Di liquidare all’Impresa BRAMBATI & C. s.r.l. con sede in Via dei Cattaneo, 2 – 28100 Novara, la fattura n. 333 emessa in data 13.05.2004 dell’importo complessivo di € 90.552,07, IVA compresa, relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto, imputando la spesa all’int. 2.08.01.01, cap. 1180, del bilancio del corrente esercizio finanziario. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici 

Geom. GIORGIO  BERTOTTI
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