[image: image1.png]


-  ORIGINALE

[image: image2.png]


-  COPIA

Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO



 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I    L A N D I O N A  
Provincia di Novara

	Imp. n. 
	Int.  
	Acc. n. 
	Ris.

	
	
	
	


DETERMINAZIONE N. 297 DEL 16.03.2004
OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E RIUSO DELLA PROPRIETA’ IMMOBILIARE DENOMINATA PALAZZO PORTA – 2° LOTTO – Impresa S.I.C.E.S. dei F.lli Canale – APPROVAZIONE 4° SAL – CORRISPONDENTE AL FINALE.  
Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 10 del 31.10.2002, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 10 del 31.10.2002, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

RICHIAMATO il contratto del 25.09.2003 Rep. n. 47/2003, con il quale venivano affidati all’Impresa S.I.C.E.S. dei F.lli Canale con sede in Via Riesi, 1 – Casteldaccia (PA) i lavori di recupero e riuso della proprietà immobiliare denominata Palazzo Porta – 2° lotto, per l’importo di € 110.707,90 oltre all’IVA di legge;
DATO ATTO  che l’importo progettuale complessivo di € 154.937,07 è finanziato per intero con mutuo presso la Cassa DD.PP.;
VISTA la determina U.T.C. n. 266 in data 17.05.2004, con cui veniva approvata la perizia di variante dei lavori in oggetto;   

VISTA la documentazione relativa al 4° SAL, corrispondente al finale, dei lavori in oggetto, indicati a firma del Direttore Lavori Arch. Pierluigi Gamalero, eseguiti dall’Impresa appaltatrice succitata, comprensiva di:

· libretto delle misure;

· registro di contabilità;

· stato di avanzamento lavori n. 4 a tutto il 26.04.2004;

· certificato di pagamento n. 4 per il pagamento della 4° rata, in data 26.04.2004;
VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 4.808,94 + IVA 10% per un importo complessivo di € 5.289,83.
D E T E R M I N A 
1)  Di approvare la documentazione relativa al 4° SAL, corrispondente al finale, comprensiva degli atti sopraelencati, di € 4.808,94 + IVA 10% per un importo complessivo di € 5.289,83, redatta dal D.L. Arch. Pierluigi Gamalero;
2)  Di liquidare la fattura n. 68 in data 27.05.2004 emessa dall’Impresa S.I.C.E.S. dei F.lli Canale con sede in Via Riesi, 1 – 90014 Casteldaccia (PA), dell’importo di € 4.808,94 + IVA per un importo complessivo di € 5.289,83, relativa al 4° SAL dei lavori in oggetto, imputando la spesa all’int. n. 2.01.05.01 R/2002 del Bilancio del corrente esercizio finanziario. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici 

Geom. GIORGIO  BERTOTTI
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