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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E      D I     C A R P I G N A N O    S E S I A
Provincia di Novara

	Imp. n. 
	Int.  
	Acc. n. 
	Ris.

	
	
	
	


DETERMINAZIONE N. 329 DEL 17.06.2004
OGGETTO: OPERE STRADALI SU VIA S. ONOFRIO, VIA INVERNIZZI, VIA BADINI, VIA O.F. MOSSOTTI E PIAZZA VOLONTARI DELLA LIBERTA’ – IMPRESA GIOFFRE’ DAMIANO – APPROVAZIONE 3° SAL.

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 03 del 20.01.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 03 del 20.01.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;
VISTO il bilancio preventivo 2004 e pluriennale;
RICHIAMATO il contratto del 20.02.2004 Rep. n. 834/04, con il quale venivano affidati all’Impresa GIOFFRE’ DAMIANO con sede in Via Cavour, 19 – Carpignano Sesia i lavori relativi a opere stradali su Via S. Onofrio, Via Invernizzi, Via Badini, Via O.F. Mossotti e Piazza Volontari della Libertà, per l’importo di € 97.848,37 oltre IVA nella misura di legge;

DATO ATTO che l’importo complessivo di € 125.000,00 è finanziato interamente con mutuo assunto presso la Cassa DD.PP.
VISTA la documentazione relativa al 3° SAL, dei lavori in oggetto, indicati a firma del Direttore Lavori Geom. Giorgio Bertotti, eseguiti dall’Impresa appaltatrice succitata, comprensiva di:

· libretto delle misure;

· registro di contabilità;

· stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 14.06.2004;

· certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della 3° rata in data 14.06.2004;

VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 14.545,00 + IVA 10% per un importo complessivo di € 15.999,50;
D E T E R M I N A 
1)  Di approvare la contabilità relativa al 3° SAL comprensiva degli atti sopraelencati, di € 14.545,00 + IVA 10% per un importo complessivo di € 15.999,50;

2)   Di liquidare all’Impresa GIOFFRE’ DAMIANO con sede in Via Cavour, 19 – CARPIGNANO SESIA, la fattura n. 28 in data 15.06.2004, dell’importo complessivo di € 15.999,50, relativo al 3° SAL dei lavori in oggetto, imputando la spesa all’int. 2.08.01.01, cap. 1184, del bilancio del corrente esercizio finanziario. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici 

Geom. GIORGIO  BERTOTTI
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