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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E      D I     C A R P I G N A N O    S E S I A
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 594 DEL 07.12.2004
OGGETTO: LAVORI RELATIVI A FOGNATURA NUCLEO ANTICO 1° LOTTO – IMPRESA GIOFFRE’ DAMIANO – APPROVAZIONE 3° SAL.

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – settore Lavori Pubblici come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 8 del 12.08.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 8 del 12.08.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO il bilancio preventivo 2004 e pluriennale;

RICHIAMATO il contratto del 27.04.2004 Rep. n. 842/04, con il quale venivano affidati all’Impresa GIOFFRE’ DAMIANO con sede in Via Cavour, 19 – Carpignano Sesia i lavori relativi a FOGNATURA NUCLEO ANTICO 1° LOTTO per l’importo di € 98.092,36 oltre IVA nella misura di legge;

DATO ATTO che l’importo complessivo di € 120.000,00 è finanziato interamente con fondi di avanzo d’amministrazione;
VISTA la documentazione relativa al 3° SAL, dei lavori in oggetto, indicati a firma del Direttore Lavori Geom. Giorgio Bertotti, eseguiti dall’Impresa appaltatrice succitata, comprensiva di:

· libretto delle misure;

· registro di contabilità;

· stato di avanzamento lavori n. 3 a tutto il 03.12.2004;

· certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della 3° rata in data 03.12.2004;

VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 12.692,00 + IVA 10% per un importo complessivo  di € 13.961,20;
D E T E R M I N A 

1)  Di approvare la contabilità relativa al 3° SAL comprensiva degli atti sopraelencati, di € 12.692,00 + IVA 10% per un importo complessivo di € 13.961,20;

2)   Di liquidare il 3° stato avanzamento dei lavori in oggetto, a firma del D.L. geom. Giorgio Bertotti, eseguiti dall’Impresa GIOFFRE’ DAMIANO con sede in Via Cavour, 19 – CARPIGNANO SESIA, nonché il relativo certificato di pagamento della terza rata, emesso dal R.U.P. in data 03.12.2004, di € 12.692,00 + IVA 10% per un importo complessivo di € 13.961,20 e la fattura di pari importo n. 55 in data 06.12.2004, emessa dall’impresa succitata 

3)  di liquidare la spesa complessiva di e 13.961,20 all’int. 2.09.04.01, cap. 1116, RRPP/2003 del bilancio del corrente esercizio finanziario. 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici 

Geom. GIORGIO  BERTOTTI
� EMBED PBrush  ���








