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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     C A R P I G N A N O     S E S I A 
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 064 DEL 01.03.2005
OGGETTO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA PALAZZO COMUNALE – OPERE DA FABBRO – Ditta RINALDI BRUNO – Approvazione C.R.E. e svincolo garanzia definitiva. 

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – settore Lavori Pubblici come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 8 del 12.08.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 8 del 12.08.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 08 del 05.01.2004 veniva approvato il progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria palazzo comunale – opere da fabbro, per l’importo complessivo di € 14.500,00 comprensivo delle somme a disposizione per IVA, spese tecniche, sicurezza cantiere e imprevisti;
VISTO il contratto del 09.03.2004 Rep. n. 839/04, con il quale venivano affidati alla ditta RINALDI BRUNO con sede in Via Manzoni, 12 – 28064 Carpignano Sesia, i lavori in oggetto, per l’importo di € 12.210,35 + IVA 10%;
RICORDATO  che l’importo progettuale complessivo di € 14.500,00 è finanziato interamente con mutuo assunto presso la Cassa DD.PP.; 

VISTA la documentazione sul conto finale dei lavori in oggetto, indicati a firma del Direttore Lavori geom. Giorgio Bertotti, eseguiti dalla ditta appaltatrice succitata, comprensiva di:

· libretto delle misure;

· registro di contabilità;
· stato finale dei lavori;

VISTA la relazione sul conto finale ed il relativo CRE a firma del Direttore Lavori geom. Giorgio Bertotti, eseguiti dall’impresa appaltatrice succitata, emesso in data 24.02.2005, dal quale risulta da corrispondere all’impresa appaltatrice la somma di € 61,34 + IVA 10% per un importo complessivo di € 67,47;

DATO ATTO che in data 29.09.2004 prot. n. 4854 è stata inviata agli Enti previdenziali la comunicazione di fine lavori e che gli stessi in data 18.02.2005, prot. n. 470 hanno comunicato la regolarità della ditta con gli adempimenti contributivi;

D E T E R M I N A
1- Di approvare il certificato di regolare esecuzione in data 24.02.2005 a firma del Direttore dei Lavori geom. Giorgio Bertotti dal quale risulta che i lavori sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’impresa come segue:
- Ammontare del conto finale 


€ 12.210,34
- A dedursi per certificati di pagamento emessi
€ 12.149,00
resta a credito dell’impresa



€       61,34 + IVA 10% per un importo complessivo di € 67,47;

2- Di liquidare alla ditta RINALDI BRUNO con sede in Via Manzoni, 12 – 28064 Carpignano Sesia, la fattura n. 01 in data 28.02.2005, dell’importo complessivo di € 67,47 IVA compresa, imputando la spesa all’intervento n. 2.01.05.01 cap. 9380 del Bilancio del corrente esercizio finanziario, RP/2003. 

3- Di svincolare la cauzione definitiva, presentata dalla ditta RINALDI BRUNO a mezzo polizza fidejussoria n. 056 00416658 in data 20.02.2004, dell’importo di € 1.245,20 presso la società d’assicurazione “ASSITALIA s.p.a.” – Ag. di Novara;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
_______________________________ 
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