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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     L A N D I O N A 
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 077 DEL 09.03.2005
OGGETTO: LAVORI DI RECUPERO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA E IMPIANTI DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE – Impresa S.I.C.E.S. dei f.lli Canale – Approvazione contabilità finale e C.R.E. 

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 08 del 12.08.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 08 del 12.08.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

VISTA la Deliberazione della Giunta Comunale n. 69 del 06.09.2002 con cui si approva il progetto esecutivo dei lavori di RECUPERO E STRAORDINARIA MANUTENZIONE DELLA STRUTTURA E DEGLI IMPIANTI DEGLI SPOGLIATOI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE, a firma dell’ing. Maurizio Goglio di Carpignano Sesia, per l’importo complessivo di € 57.869,15 comprensivo delle somme a disposizione per IVA, spese tecniche, sicurezza cantiere e imprevisti;

RICHIAMATO il contratto del 14.05.2003 Rep. n. 43/2003, con il quale venivano affidati all’Impresa S.I.C.E.S. dei f.lli Canale con sede in Via Riesi, 1 – Casteldaccia (PA) i lavori di recupero e straordinaria manutenzione della struttura e impianti degli spogliatoi presso il campo sportivo comunale, per l’importo di € 43.142,96 + IVA;

DATO ATTO che l’importo complessivo di € 57.869,15 è finanziato come segue:

· € 39.806,65 con mutuo assunto presso la Cassa DD.PP. – pos. 4394634;
· € 18.062,50 con mezzi propri di bilancio;
VISTA la relazione sul conto finale ed il relativo CRE a firma del Direttore Lavori ing. Maurizio Goglio, in data 15.01.2004, dal quale risulta da corrispondere all’impresa appaltatrice la somma di € 213,96 + IVA 10% per un importo complessivo di € 235,36;

DATO ATTO che in data 31.05.2004 prot. n. 2720 è stata inviata agli Enti previdenziali la comunicazione di fine lavori, un ulteriore comunicazione in data 24.11.2004, prot. n. 5744 e che gli stessi in data 21.02.2005, prot. n. 817, comunicavano la regolarità dell’Impresa S.I.C.E.S. con gli adempimenti contributivi;

D E T E R M I N A
1- Di approvare il certificato di regolare esecuzione in data 15.01.2004 a firma del Direttore dei Lavori ing. Maurizio Goglio dal quale risulta che i lavori sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’impresa come segue:
- Ammontare del conto finale 

            € 43.142,96
- A dedursi per certificati di pagamento emessi € 42.929,00
resta a credito dell’impresa

            €      213,96 + IVA 10% per un importo complessivo di € 235,36;
2- Di liquidare all’Impresa S.I.C.E.S. dei f.lli Canale con sede in Via Riesi, 1 – 90014 Casteldaccia (PA) la fattura n. 15 in data 03.03.2005 dell’importo complessivo di € 235,36 IVA compresa, imputando la spesa all’intervento n. 2.06.03.01 R/2002 del bilancio del corrente esercizio finanziario. 

3- Di svincolare la cauzione definitiva, presentata dall’impresa S.I.C.E.S. dei f.lli Canale a mezzo polizza fidejussoria n. 96 37405600 rilasciata dalla UNIPOL Assicurazioni – Ag. di Bagheria a favore del Comune di Landiona, dell’importo di € 4.314,30;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
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