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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     C A R P I G N A N O     S E S I A 
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 131 DEL 20.04.2005
OGGETTO: OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA CHE NON POSSONO ESSERE DIFFERITE PER ESIGENZE DI SICUREZZA CONSISTENTI NEL RIFACIMENTO PARZIALE DELLA COPERTURA DELLA SCUOLA ELEMENATRE – Ditta CI.ESSE.I. s.c.a. r.l. – Approvazione C.R.E. – svincolo cauzione definitiva – Approvazione Quadro Economico di Spesa a Consuntivo.

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – settore Lavori Pubblici come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 8 del 12.08.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 8 del 12.08.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO il bilancio preventivo 2005 e pluriennale;

PREMESSO che con Deliberazione della Giunta Comunale n. 37 del 30.03.2004 veniva approvato il progetto definitivo – esecutivo dei lavori di rifacimento parziale della copertura della scuola elementare per  l’importo complessivo di € 34.000,00 comprensivo delle somme a disposizione per IVA, spese tecniche, sicurezza cantiere e imprevisti;
VISTO il contratto del 07.10.2004 Rep. n. 872/04, con il quale venivano affidati alla ditta CI.ESSE.I. s.c.a. r.l. con sede in C.da Giammorula – 70054 Giovinazzo (BA), i lavori in oggetto, per l’importo di € 25.925,21 + IVA 10%;
RICORDATO  che l’importo progettuale complessivo di € 34.000,00 è finanziato come di seguito:

· € 23.800,00 con contributo della Provincia di Novara;

· € 10.200,00 con fondi propri di bilancio; 

VISTA la documentazione sul conto finale dei lavori in oggetto, indicati a firma del Direttore Lavori geom. Giorgio Bertotti, eseguiti dalla ditta appaltatrice succitata, comprensiva di:

· libretto delle misure;

· registro di contabilità;
· stato finale dei lavori;

VISTA la relazione sul conto finale ed il relativo CRE a firma del Direttore Lavori geom. Giorgio Bertotti, eseguiti dall’impresa appaltatrice succitata, emesso in data 20.04.2005, dal quale risulta da corrispondere all’impresa appaltatrice la somma di € 13.613,12 + IVA 10% per un importo complessivo di € 14.974,43;

DATO ATTO che in data 24.02.2055 prot. n. 866 è stata inviata agli Enti previdenziali la comunicazione di fine lavori e la ditta CI.ESSE.I s.c.a. r.l. risulta in  regola con gli adempimenti contributivi;

D E T E R M I N A
1- Di approvare il certificato di regolare esecuzione in data 20.04.2005 a firma del Direttore dei Lavori geom. Giorgio Bertotti dal quale risulta che i lavori sono regolarmente eseguiti e liquida il credito dell’impresa come segue:
- Ammontare del conto finale 


€ 25.917,12
- A dedursi per certificati di pagamento emessi
€ 12.304,00
resta a credito dell’impresa



€ 13.613,12 + IVA 10% per un importo complessivo di € 14.974,43;

2- Di approvare l’allegato Quadro Economico di Spesa a Consuntivo dal quale si evince che l’importo totale della spesa sostenuta è di € 29.080,83;  

3- Di liquidare alla ditta CI.ESSE.I. s.c.a. r.l. con sede in C.da Giammorula s.n.c. – 70054 Giovinazzo (BA), la fattura n. 32 in data 20.04.2005, dell’importo complessivo di € 14.974,43 IVA compresa, imputando la spesa all’intervento n. 2.04.02.01 cap. 1026 del Bilancio del corrente esercizio finanziario, RP/2004. 

4- Di svincolare la cauzione definitiva, presentata dalla ditta CI.ESSE.I. s.c.a. r.l. a mezzo polizza fidejussoria n. 055640273 in data 25.08.2004, dell’importo di € 2.592,52 presso la società d’assicurazione “RAS s.p.a.” – Ag. di Triggiano;
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
_______________________________ 
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