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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E      D I     S I L L A V E N G O
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 155 DEL 06.05.2005
OGGETTO: PONTE SUL DIRAMATOREROGGIA BUSCA – BIRAGA, s.c. SCENDRATE, RIPRISTINO SOLETTA, MURO D’ALA, SOTTOFONDAZIONE E CIABATTA – IMPRESA ILARIA GIUSEPPE – APPROVAZIONE 1° SAL CORRISPONDENTE AL FINALE.

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 14 del 28.12.2004, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 14 del 28.12.2004, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;
VISTO il vigente regolamento di contabilità;
RICHIAMATO il contratto del 11.06.2004 Rep. n. 276, con il quale venivano affidati all’Impresa Edile ILARIA GIUSEPPE con sede in Piazza Mazzini, 8/a – 28060 Vicolungo (NO) i lavori in oggetto, dell’importo di € 28.423,06 oltre IVA nella misura di legge;

DATO ATTO che l’importo progettuale complessivo di € 40.000,00 e finanziato interamente con contributo regionale; 
VISTA la documentazione relativa al 1° SAL corrispondente al finale, dei lavori in oggetto, indicati a firma del Direttore Lavori ing. Enrico Raiteri, eseguiti dall’Impresa appaltatrice succitata, comprensiva di:

· libretto delle misure;

· registro di contabilità;

· stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 15.03.2005;

· certificato di pagamento n. 1 per il pagamento della 1° rata in data 24.03.2005;

VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 28.280,74 + IVA 10% per un importo complessivo di € 31.108,81.
D E T E R M I N A 
1)  Di approvare la contabilità relativa al 1° SAL corrispondente al finale degli atti sopraelencati, di € 28.280,74 + IVA 10% per un importo complessivo di € 31.108,81;

2)   Di liquidare all’Impresa Edile Ilaria Giuseppe con sede in Piazza Mazzini, 8/a – 28060 Vicolungo (NO), la fattura n. 33/2005 in data 20.04.2005, pervenuta il 26.04.2005, prot. 1143, dell’importo complessivo di € 31.108,81, relativa al 1° SAL dei lavori in oggetto, imputando la spesa all’int. 2.08.01.01, gestione residui, del bilancio del corrente esercizio finanziario RP/2003. 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici 

Geom. GIORGIO  BERTOTTI
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