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Tra i Comuni di CARPIGNANO SESIA - CASALEGGIO NOVARA - CASTELLAZZO NOVARESE - LANDIONA - MANDELLO VITTA - SILLAVENGO


 

Sede:  P.zza  Volontari della Libertà n. 4  - 28064 Carpignano Sesia - (NO)


C O M U N E     D I     C A R P I G N A N O    S E S I A
Provincia di Novara

DETERMINAZIONE N. 031 DEL 28.01.2006
OGGETTO: SCUOLA MATERNA - OPERE URGENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA CONSISTENTI NELL’INCAPSULAMENTO DEL TETTO IN FIBROCEMENTO  CONTENENTE AMIANTO E NELLA SOSTITUZIONE PARZIALE DEI SERRAMENTI – IMPRESA P M DI MANZO BRUNO &. C. s.n.c. – APPROVAZIONE 1° SAL. 

Il sottoscritto BERTOTTI geom. GIORGIO, tecnico comunale e responsabile del servizio in area tecnica – Settore Lavori Pubblici – Ambiente – Servizi Tecnologici-manutentivi – manutenzione patrimonio come da provvedimento del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” n. 9 del 29.12.2005, ai sensi dell’art. 29 del vigente Statuto dell’Unione.

VISTO il provvedimento n. 9 del 29.12.2005, del Presidente dell’Unione “Bassa Sesia” di nomina del responsabile del servizio;

VISTO l’art. 183 del D.lgs n. 267/2000;

VISTO il bilancio preventivo 2005 e pluriennale;

RICHIAMATO il contratto del 30.11.2005 repertorio n. 884/05, con il quale venivano affidati all’Impresa P.M. di Manzo Bruno &. C. s.n.c. – Via Cavour n. 40 Sizzano, i lavori relativi a edilizia scolastica consistenti nell’incapsulamento del tetto in fibrocemento e  nella sostituzione parziale dei serramenti della scuola materna, per l'importo di € 25.493,91 (comprensivo di € 255,45 oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso) oltre I.V.A.;

VISTO che l’importo progettuale complessivo di € 29.000,00 è finanziato per €. 17.400,00 con contributo della Provincia di Novara e per €. 11.600,00 con fondi propri di bilancio;

VISTO la documentazione relativa al 1° S.A.L., dei lavori in oggetto, indicati a firma del D.L. geom. Giorgio Bertotti, eseguiti dall’Impresa appaltatrice succitata, comprensiva di:

- libretto delle misure n. 1,

- registro di contabilità,

- stato di avanzamento lavori n. 1 a tutto il 24.01.2006,

- certificato di pagamento n. 1 della 1° rata, in data 24.01.2006;

VERIFICATO che dalla documentazione di cui sopra risulta da corrispondere all’Impresa appaltatrice la somma di € 25.366,00 + IVA 10%; 

D E T E R M I N A
1- Di approvare il 1° S.A.L., comprensivo degli atti sopraelencati, di € 25.366,00 + IVA 10% per un importo totale di € 27.902,60;
2- Di liquidare la fattura n. 01 in data 24.01.2006, relativa al 1° stato avanzamento dei lavori in oggetto, emessa dall’Impresa P.M. di Manzo Bruno &. C. s.n.c. – Via Cavour n. 40 Sizzano,  nonché il relativo certificato di pagamento della prima rata, emesso dal R.U.P. in data 24.01.2006, di € 26.366,00, + IVA 10% per un importo complessivo di € 27.902,60;

3- Di liquidare la spesa complessiva di € 27.902,60 all’intervento 2.04.01.01 cap. 6025 del bilancio del corrente esercizio finanziario.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Area Tecnica – Lavori Pubblici
Geom. GIORGIO  BERTOTTI
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